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RESUMEN EJECUTIVO  
 

La implementación de la ENDE 2022-2026 constituye la ejecución de la STAT-CEMAC 

2021-2030 a nivel de nuestro país, así como la implementación de la Estrategia para la 

Armonización de las Estadísticas en África (SHaSA2) por su carácter integrador.  El 

seguimiento y evaluación de la ENDE se utilizará para el seguimiento y evaluación de 

las agendas Nacionales e Internacionales. 

Cabe señalar que, si la implementación de esta estrategia a lo largo de sus cinco (5) años 

triunfa, el país habrá optado decididamente por la utilización de los datos estadísticos 

para dirigir políticas de desarrollo socioeconómicas y medioambientales expresadas en 

el Plan Nacional de Desarrollo Sostenible (PNDS 2035). 

La evaluación de las acciones de la ENDE 2022-2026 se han llevado a cabo teniendo en 

cuenta la naturaleza de cada actividad: por una parte, están los proyectos estadísticos 

(censos y encuestas), que son actividades que se realizan una vez durante un periodo 

de tiempo dado, y la implementación de cada una de sus fases pueden ser planificados 

en diferentes años, por otra parte; tenemos las actividades de producción estadística 

rutinaria que son actividades recurrentes, que se realizan todos los años a lo largo de los 

cinco (5) años de la Estrategia.  La evaluación de la ENDE para el periodo de 2022-2023, 

se basa en la evolución de la implementación de las actividades planificadas en estos 

dos años respecto a lo planificado a lo largo de los cinco (5) años de vigencia de la 

Estrategia en cuestión.  

METODOLOGIA DE EVALUACIÓN 
 

Para llevar a cabo la evaluación de la implementación de las actividades y proyectos de 

la Estrategia Nacional de Desarrollo Estadístico (ENDE) 2022-2026 en sus dos primeros 

años de vigencia (2022-2023), el INEGE envió cuestionarios a todos los departamentos 

ministeriales afín de que cada cual proporcionara información acerca del nivel de 

implementación de cada una de sus actividades planificadas en la ENDE para los años 

2022-2023. Las respuestas fueron enviadas al INEGE para confeccionar un único informe 

con los resultados obtenidos. 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

 

 Evaluación del Plan de Acción de la ENDE para el año 2022; un total de treinta y 

cinco (35) actividades fueron planificadas para ser implementadas en dicho año; 

entre ellas, el 56% fueron ejecutadas completamente, 27% sigue en curso y que 

el 17% no fueron ejecutadas. en lo que respecta la evolución por eje estratégico: 

el eje 1 fue el más desarrollado (70%) seguido de los ejes 3 y 4 (50%), mientras 

que el eje 2 se quedó en último lugar (49%) 
 

 Evaluación del Plan de Acción de la ENDE para el año 2023; un total de Ciento 

doce (112) actividades fueron planificadas para ser implementadas en dicho año. 
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Entre ellas, el 24% fueron ejecutadas completamente, el 29% sigue en curso, y el 

47% no fueron ejecutadas. En cuanto a la evolución por eje estratégico: el eje 1 

fue el más desarrollado (41%) seguido de los ejes 2 y 4 (35% y 11%), mientras 

que el eje 3 fue el de monos desarrollo (6%) 

Partiendo desde esta perspectiva, los resultados de la evaluación muestran que a 31 de 

diciembre del año 2023 la implementación de la ENDE 2022-2026 en sus dos primeros 

años de vigencia (2022-2023) gira en torno a un 17%. 

La tabla siguiente nos proporciona más información: 

Tabla 1: % de ejecución de la ENDE 2022-2026 por eje estratégico a diciembre 2023 
 

EJES ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS OPERATIVOS / 
RESULTADOS / ACTIVIDADES 

% ANUAL DE 
EJECUCIÓN 

2022 

% ANUAL DE 
EJECUCIÓN 

2023 

% DE EVOLUCIÓN 
DE LA ENDE A 

DICIEMBRE 2023 

TOTAL GENERAL 55% 23% 17% 

EJE ESTRATÉGICO 1: DESARROLLO DE LA 
PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA DE CALIDAD 

70% 41% 19% 

EJE ESTRATÉGICO 2: MEJORA DE LA 
COORDINACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE 
ESTADÍSTICAS DE CALIDAD EN EL PAÍS 

49% 35% 23% 

EJE ESTRATÉGICO 3: REFUERZO DE LAS 
CAPACIDADES INSTITUCIONALES SOSTENIBLES 
DEL SEN 

50% 6% 19% 

EJE ESTRATÉGICO 4: DIFUSIÓN, CONSERVACIÓN 
Y PROMOCIÓN DEL USO DE LAS ESTADÍSTICAS 
PARA LA TOMA DE DECISIONES 

50% 11% 8% 

 

PRINCIPALES DIFICULTADES 

 

 Adopción tardía la ENDE 2022-2026 por el Gobierno, mediante el Decreto Núm. 

103/2023, de fecha 18 de julio;  

 Insuficientes recursos financieros;  

 Poco fortalecimiento de los Servicios Estadísticos Ministeriales.  
 

CONCLUSIÓN  

Teniendo en cuenta el compromiso del SEN con la implementación de la ENDE 2022-

2026, estos primeros resultados han servido de alerta para todos sus actores, ya que 

estos resultados muestran que se han de doblegar esfuerzos para alcanzar los objetivos 

trazados en estos cinco (5) de la Estrategia. Una vez realizada la presente evaluación, el 

informe de los resultados fue presentado tanto al Comité de Programas Estadísticos 

como al Consejo Nacional de Estadística para la toma de decisiones que contribuyan a 

la mejora de dichos resultados; a raíz de los debates producidos respecto a este tema, 

surgieron iniciativas de mejora tales como:  
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- Realizar una gira de sensibilización en los departamentos ministeriales para 

explicar acerca de la importancia de la implementación de la ENDE, orientándoles 

en la planificación, presupuestación y ejecución de sus actividades estadísticas; 

-  Conocer y mejorar el estado de los Servicios Estadísticos Ministeriales. 

Todas estas iniciativas servirían para ayudar a los departamentos ministeriales a tomar 

conciencia del papel importante que tienen en la implementación de la ENDE y por 

consiguiente alcanzar los objetivos trazado 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

La Estrategia Nacional de Desarrollo Estadístico (ENDE) de Guinea Ecuatorial para el 

periodo 2022-2026 es el nuevo instrumento a través del cual se enmarca las acciones a 

implementar para el fortalecimiento y la modernización del Sistema Estadístico Nacional, 

a fin de que sea capaz de generar estadísticas oficiales, viables y de calidad, y constituye 

el marco de referencia para el desarrollo de la actividad estadística en el País para el 

periodo de referencia. La ENDE 2022-2026 está alineada a los objetivos del nuevo Plan 

de Desarrollo Nacional 2035, a la visión que se formula en el Programa Subregional STAT-

CEMAC 2021- 2030, así como a la Segunda Estrategia para la Armonización de las 

Estadísticas en África (SaHsA 2). Dicha Estrategia está diseñada para responder a las 

necesidades estadísticas, para el monitoreo y la evaluación de la Estrategia Nacional de 

Desarrollo Sostenible (ENDS 2035), la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y la Agenda 

2063 de la Unión Africana, así como las demás estrategias de desarrollo. 

La visión del Gobierno de Guinea Ecuatorial en materia estadística para los próximos 

años consistente en disponer al país de un Sistema Estadístico eficiente que genera 

información estadística confiable y armonizada, disponible a tiempo, que cubre todas las 

dimensiones del desarrollo para el seguimiento, apoyo a la implementación, y evaluación 

de las políticas de desarrollo, tanto nacionales, subregionales e internacionales y para la 

integración política, económica, social, ambiental y cultural de la Comunidad  Económica 

y Monetaria del África Central (CEMAC). 

Objetivo general  
El objetivo general de la ENDE 2022-2026, es disponer en el país de un sistema 

estadístico eficiente, que genere información y datos estadísticos armonizados, 

oportunos, pertinentes, confiables y de calidad para el monitoreo y evaluación del ENDS 

2035 y de las Agendas de desarrollo regionales e internacionales. 

Objetivos específicos 
La ENDE 2022-2026 pretende: 

1. Consolidar y fortalecer los Servicios Estadísticos Ministeriales: que cada 

Departamento Ministerial cuente con suficiente personal capacitado, con recursos 

materiales y financieros adecuados para ejercer sus actividades estadísticas; 

2. Satisfacer las necesidades estadísticas prioritarias del Plan Estratégico de Desarrollo 

Sostenible 2020-2025 del PND 2035: Erradicación de la pobreza, inclusión social y 

paz sostenible, industrialización económica y productividad, y medioambiente 

sostenible y desarrollo territorial; 

3. Satisfacer las necesidades estadísticas prioritarias de la Agenda 2063, la Estrategia 

Decenal 2017-2026 del Banco Africano de Desarrollo, y la Agenda 2030 de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas; 
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4. Armonizar marcos conceptuales, métodos y herramientas para la generación de 

estadísticas oficiales de calidad en el SEN; 

5. Promover la capacitación de los recursos humanos y financieros para el SEN; 

6. Comprometer a todos los actores al desarrollo de la producción estadística de calidad; 

7. Garantizar el fácil acceso de la información estadística a los diferentes usuarios, y; 

8. Facilitar la programación técnica y financiera de las actividades estadísticas. 

II. RETOS Y DESAFIOS DEL DESARROLLO ESTADÍSTICO 
 

Para que la estadística pueda aportar una contribución más eficaz a la gestión del 

desarrollo, el SEN deberá esforzarse por superar los siguientes retos y desafíos: 

 La insuficiencia de recursos financieros; 

 La insuficiencia de recursos humanos en cantidad y calidad; 

 Hacer abogacías a favor del desarrollo de la estadística ante las autoridades 

políticas, el sector privado y la sociedad civil; 

 Garantizar un desarrollo estadístico integral y armonizado; 

 Disponer de datos estadísticos de calidad que permitan medir el alcance de los 

objetivos enmarcados en la Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible (ENDS) 

2035 y en las agendas internacionales de desarrollo; 

 Facilitar el acceso a las escuelas de formación estadística de referencia de la 

subregión (IFORD e ISSEA de Yaundé); 

 Reforzar las relaciones entre el Gobierno y los socios al desarrollo, tales como: las 

agencias del sistema de las Naciones Unidas, el BAD, la UE, el BM, el FMI, 

Paris21, etc., en materia de apoyo a las actividades estadísticas en el País; 

 Promover el uso de las estadísticas en la toma de decisiones en el sector público 
y privado. 
 

III. EJES ESTRATEGICOS Y OBJETIVOS OPERATIVOS 
 

La ENDE 2022-2026 se reposa sobre cuatro (4) orientaciones principales: 
 

 Eje estratégico 1: Producción de estadísticas de calidad; 

 Eje estratégico 2: Mejora de la coordinación de la producción de 

estadísticas de calidad en el país; 

 Eje estratégico 3: Desarrollo de capacidades institucionales sostenibles del 

SEN; 

 Eje estratégico 4: Difusión, Conservación y Promoción para el uso de las 

estadísticas en la toma de decisiones. 
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Tabla 1: Ejes estratégicos y objetivos operativos de la ENDE 2022-2026 
CÓDIGO EJES ESTRATÉGICOS Y OBJETIVOS OPERATIVOS 

1 EJE 1: DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN DE ESTADÍSTICAS DE CALIDAD 

1.1 
 Objetivo operativo 1.1: Ampliar la cobertura de la producción de las estadísticas 

sociodemográficas desarrollando el uso de los registros administrativos y realización 
permanente de operaciones estadísticas específicas 

1.2 
 Objetivo operativo 1.2: Ampliar la cobertura de la producción de las estadísticas 

económicas desarrollando el uso de los registros administrativos y realización permanente 
de operaciones estadísticas específicas 

1.3 
 Objetivo operativo 1.3: Producir las estadísticas de recursos naturales y del medio 

ambiente 

1.4  Objetivo operativo 1.4: Producir las estadísticas geopolíticas 

1.5  Objetivo operativo 1.5: Producir las estadísticas de los sectores específicos 

2 
EJE  2: MEJORA DE LA COORDINACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ESTADÍSTICAS DE 
CALIDAD EN EL PAÍS 

2.1 
 Objetivo operativo 2.1: Mejorar y gestionar el funcionamiento regular de los órganos de 

coordinación y ejecución del SEN, y establecer Mecanismos para la cooperación 

2.2 
 Objetivo operativo 2.2: Consolidar el SEN Desarrollando las herramientas de coordinación 

necesarias que permitan generar información de calidad y oportuna, que oriente la 
formulación, Implementación y monitoreo de políticas públicas. 

2.3 
 Objetivo operativo 2.3: Normalizar y estandarizar los procesos del SEN para asegurar la 

calidad de la producción estadística. 

3 EJE 3: REFUERZO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES SOSTENIBLES DEL SEN 

3.1 

 Objetivo operativo 3.1: Consolidar y fortalecer los Servicios Estadísticos de los 
Departamentos Ministeriales para que sean capaces de colectar, procesar y disponer 
regularmente de datos estadísticos de sus respectivos sectores para facilitar la toma de 
decisiones 

3.2 
 Objetivo operativo 3.2: Dotar al conjunto del Sistema Estadístico Nacional de recursos 

humanos competentes para garantizar la producción regular de datos estadísticos de 
calidad 

3.3 
 Objetivo operativo 3.3:  Dotar al conjunto del SEN de recursos materiales y financieros 

suficientes para la realización de las actividades estadísticas 

4 
EJE 4: DIFUSIÓN, CONSERVACIÓN Y PROMOCIÓN DEL USO DE LAS ESTADÍSTICAS 
PARA LA TOMA DE DECISIONES 

4.1 
Objetivo operativo 4.1: Mejorar la diseminación y difusión de las estadísticas oficiales del país, 
utilizando medios de comunicación adecuados para facilitar el acceso a los usuarios de la 
información estadística producida por el SEN 

4.2 
Objetivo operativo 4.2: Centralizar y conservar los datos estadísticos de interés nacional 
producidos por el SEN 

4.3 
Objetivo operativo 4.3: Fomentar la cultura estadística para promover el uso de las estadísticas 
para la toma de decisiones 
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IV. IMPLEMENTACIÓN 
 

El proceso de implementación es un aspecto crucial para la estrategia, es por esta razón 

que las diversas partes interesadas del SEN fueron consultadas durante el proceso de su 

elaboración. Este enfoque asegura la ejecución adecuada de todas las actividades 

seleccionadas de manera consensuada en función de los recursos disponibles.  

Para la implementación de la ENDE 2022-2026, se ha elaborado planes de acción 

anuales mediante ejes estratégicos integrando los costes estimativos de las diferentes 

actividades a lo largo de los años que cubran dicha estrategia. 

V. MONITOREO Y EVALUACIÓN 
 

Teniendo en cuenta que la ENDE 2022-2026 viene se ser adoptada por el decreto 

presidencial Núm. 103/2023, de fecha 18 de julio, por el que se aprueba la Estrategia 

Nacional de Desarrollo Estadístico (ENDE) para el periodo 2022-2026. Dicha ENDE aún 

no había empezado a ser utilizada por los departamentos ministeriales; no obstante, 

algunas de las actividades enmarcadas en la ENDE 2022-2026 estaban siendo 

implementadas por el INEGE.  

El seguimiento y la evaluación de los dos primeros años de la Estrategia (2022-2023) se 

ha llevado a cabo a través del uso del Plan de Acción para conocer el nivel de ejecución 

de todas las actividades planificadas en dichos años. Esta evaluación tiene como 

objetivos: 

(i) Evaluar el nivel de alcance de los objetivos de la ENDE para el periodo de 2022-

2023; 
 

(ii)  Garantizar una gestión transparente y sólida de la estrategia en todos los 

niveles del SEN; 
 

El seguimiento y la evaluación se realizan con el fin de mejorar el proceso de 

implementación teniendo en cuenta las lecciones aprendidas y las medidas correctivas 

apropiadas.  

El seguimiento de la implementación de la ENDE 2022-2026, es fundamentado en los tres 

órganos de coordinación creados por la Ley Núm. 3/2020 de fecha 16 de octubre, 

Reguladora de la Actividad Estadística en la República de Guinea Ecuatorial; el CNE, el 

CPE y el INEGE. Estos órganos deben facilitar a las autoridades y a los demás actores 

del SEN un conjunto coherente de informaciones relativas a los resultados de la 

implementación de los planes de acción de la estrategia y los progresos realizados.  

La presente evaluación se ha llevado a cabo de forma participativa con todos los 

departamentos ministeriales, a través de cuestionarios que fueron enviados a los 

departamentos ministeriales para proporcionar información acerca del nivel de 

implementación de cada una de sus actividades planificadas en la ENDE para los años 
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2022-2023. Las respuestas fueron enviadas al INEGE para confeccionar un único informe 

con los resultados obtenidos. 

VI. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA ENDE PARA EL PERIODO 

2022-2023 
 

Para llevar a cabo la evaluación sobre la implementación de las actividades de la ENDE 

para el periodo 2022-2023, el Instituto Nacional de Estadística envió cuestionarios a todos 

los departamentos ministeriales, afín de que cada cual proporcionara información sobre 

el estado de ejecución de las actividades estadísticas concernientes, y en esa dinámica, 

algunos departamentos ministeriales respondieron favorablemente y otros no. 

VI.1. Ejecución del Plan de Acción 2022 
 

En el Plan de acción de la ENDE para el año 2022, un total de treinta y cinco (35) 

actividades fueron planificadas para ser implementadas en dicho año; entre ellas, el 56% 

fueron ejecutadas completamente, 27% sigue en curso de realización, mientras que el 

17% no fueron ejecutadas. los siguientes gráficos ilustran dicha implementación, así 

también la implementación por Eje Estratégico respectivamente. 

Gráfico 1: Estado de implementación de las actividades planificadas  
en el año 2022 
 

 
Fuente: ENDE 2022-2026 
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Gráfico 2: Ejecución de la ENDE 2022-2026 por eje estratégico para el año 2022 

 
Fuente: ENDE 2022-2026 
 

VI.2. Ejecución del Plan de Acción 2023 

Concerniente al Plan de Acción de la ENDE para el año 2023, un total de Ciento doce 

(112) actividades fueron planificadas para ser implementadas en dicho año. Entre ellas, 

un 24% fueron ejecutadas completamente, 29% de ellas están en su curso de realización, 

mientras que el 47% no fueron ejecutadas. los siguientes gráficos ilustran dicha 

implementación, así también la implementación por Eje Estratégico respectivamente. 

Gráfico 3: Estado de implementación de las actividades 
 planificadas en 2023 
 

 
 Fuente: ENDE 2022-2026 
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Gráfico 4: Ejecución de la ENDE 2022-2026 por eje estratégico para el año 2023 
 

 
Fuente: ENDE 2022-2026 
 

VI.3. Evaluación bienal de la ENDE 2022-2026 
 

Cabe recordar que la evaluación de las acciones de la ENDE 2022-2026 se ha llevado a 

cabo teniendo en cuenta la naturaleza de cada actividad: por una parte, tenemos los 

proyectos estadísticos (censos y encuestas), que son actividades que se realizan una 

sola vez en un periodo de tiempo a lo largo de los cinco (5) años de la estrategia, y las 

fases de un proyecto estadístico pueden estar repartidas en diferentes periodos, y por 

otra parte, tenemos actividades de producción estadística rutinaria que son actividades 

recurrentes, que se realizan todos los años a lo largo de la estrategia. Dicho eso, la 

evaluación de la ENDE para el periodo de 2022-2023, se basa en la evolución de la 

implementación de las actividades de estos dos años respecto a lo planificado a lo largo 

de los cinco (5) años de vigencia de la ENDE en cuestión.  

Partiendo desde esta perspectiva, los resultados de la evaluación muestran que a 31 de 

diciembre del año 2023 la implementación de la ENDE 2022-2026 en sus dos primeros 

años de vigencia (2022-2023) gira en torno a un 17%. 

La tabla siguiente nos muestra la ejecución de cada plan anual de acuerdo a lo planificado 

en cada año, así también las tazas de evolución respecto a lo planificado en los cinco (5) 

años de la estrategia.  

(En el anexo se encuentra la tabla detallada del nivel de ejecución de cada actividad, así 

como los comentarios correspondientes). 
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Tabla 2: % de ejecución de la ENDE 2022-2026 por eje estratégico a diciembre 2023 

EJES ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS OPERATIVOS / 
RESULTADOS / ACTIVIDADES 

% ANUAL DE 
EJECUCIÓN 

2022 

% ANUAL DE 
EJECUCIÓN 

2023 

% DE EJECUCIÓN 
DE LA ENDE A 

DICIEMBRE 2023 

TOTAL GENERAL 55% 23% 17% 

EJE ESTRATÉGICO 1: DESARROLLO DE LA 
PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA DE CALIDAD 

70% 41% 19% 

EJE ESTRATÉGICO 2: MEJORA DE LA 
COORDINACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE 
ESTADÍSTICAS DE CALIDAD EN EL PAÍS 

49% 35% 23% 

EJE ESTRATÉGICO 3: REFUERZO DE LAS 
CAPACIDADES INSTITUCIONALES SOSTENIBLES 
DEL SEN 

50% 6% 19% 

EJE ESTRATÉGICO 4: DIFUSIÓN, CONSERVACIÓN 
Y PROMOCIÓN DEL USO DE LAS ESTADÍSTICAS 
PARA LA TOMA DE DECISIONES 

50% 11% 8% 

Fuente: ENDE 2022-2026 
 

VI.4. Principales dificultades 
 

A parte de ser aprobada la ENDE 2022-2026 a mitad del año 2023 por el Gobierno, 

mediante el Decreto Núm. 103/2023, de fecha 18 de julio, la dificultad que resalta en estos 

dos años es la falta de recursos financieros; algunos departamentos ministeriales han 

informado que, en la elaboración de los presupuestos anuales de sus departamentos, no 

se tienen en cuenta las actividades estadísticas. por otra parte, también se resalta el poco 

fortalecimiento de los Servicios Estadísticos Ministeriales, la falta de material informático, 

mobiliario, formaciones etc. E incluso algunos Servicios Estadísticos declaran carecer 

hasta la fecha de un espacio físico. 

VII. CONCLUSIÓN   
 

Teniendo en cuenta el compromiso del SEN con la implementación de la ENDE 2022-

2026, estos primeros resultados han servido de alerta para todos sus actores, ya que 

estos resultados muestran que se han de doblegar esfuerzos para alcanzar los objetivos 

trazados en estos cinco (5) de la Estrategia. 

Una vez realizada la presente evaluación, el informe de los resultados fue presentado 

tanto al Comité de Programas Estadísticos como al Consejo Nacional de Estadística para 

la toma de decisiones que contribuyan a la mejora de dichos resultados; a raíz de los 

debates producidos respecto a este tema surgieron iniciativas de mejora tales como: 

- Realizar una gira de sensibilización en los departamentos ministeriales para 

explicar acerca de la importancia de la implementación de la ENDE, orientándoles 

a la planificación, presupuestación y ejecución de sus actividades estadísticas; 

- Conocer y mejorar el estado del Servicio Estadístico de cada Ministerio.  
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Todas estas iniciativas servirían para ayudar a los departamentos ministeriales a 

tomar conciencia del papel importante que tienen en la implementación de la ENDE y 

por consiguiente alcanzar los objetivos trazados.  
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ANEXO: NIVEL DE EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN DE 2022 Y 2023 DE LA ENDE 
EJES ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS OPERATIVOS / 

RESULTADOS / ACTIVIDADES 
ESTRUCTURAS 

RESPONSABLES 
SOCIOS 

% ANUAL DE 
EJECUCIÓN 

2022 

% ANUAL DE 
EJECUCIÓN 

2023 

% DE EJECUCIÓN 
DE LA ENDE A 
FECHA DE HOY 

COMENTARIO 

  TOTAL GENERAL     55% 23% 17%   

  

EJE ESTRATÉGICO 1: DESARROLLO DE LA 
PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA DE CALIDAD 

    70% 41% 19%   

  

Objetivo operativo 1.1. Ampliar la cobertura de 
la producción de las estadísticas 
sociodemográficas desarrollando el uso de los 
registros administrativos y realización 
permanente de operaciones estadísticas 
específicas 

    30% 34% 19%   

  

Resultado esperado 1.1.1. Información 
estadística de la II Encuesta Nacional de 
Hogares disponible 

    50% 63% 88%   

 A
c
ti

v
id

a
d

e
s
 

1.1.1.1 Elaboración de documentos metodológicos 
de la Encuesta  

INEGE         
La elaboración de los documentos 
metodológicos se realizó en 2019 

1.1.1.2 Fase de colecta INEGE   50% 50% 100% 
La colecta de datos en el terreno fue 
realizada desde el mes de agosto 2022 al 
mes de agosto 2023 

1.1.1.3 Análisis y difusión de los resultados   INEGE     75% 75% 

Actualmente se está terminando la 
depuración de la base de datos. Se espera 
que la implementación de esta actividad 
culmine totalmente en el mes de junio del 
año 2024 

1.1.1.4 Encuesta Piloto INEGE BM, FAO, FNUAP       esta actividad fue realizada en 2019 

  
Resultado esperado 1.1.2. Información 
estadística del sector salud disponible 

      30% 12%   

  

1.1.2.1 Realización de la Encuesta de Demografía 
y Salud (EDS) 

Ministerio de 
Sanidad y 
Bienestar Social 

PNUD, FNUAP, 
OMS, UNICEF 

  10% 10% 
Se está elaborando los documentos 
metodológicos 

  

1.1.2.2 Colecta de datos a nivel nacional y en 
todos los sectores público y privado 

-Ministerio de 
Sanidad y 
Bienestar Social 

    50% 13% 
No se dispone de información sobre la 
realización o no de la actividad 

  

1.1.2.3 Digitación, tratamiento y análisis de los 
datos colectados  

Ministerio de 
Sanidad y 
Bienestar Social 

PNUD, FNUAP, 
OMS, UNICEF 

    0% 
Actividad no programada en estos dos 

años 
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EJES ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS OPERATIVOS / 
RESULTADOS / ACTIVIDADES 

ESTRUCTURAS 
RESPONSABLES 

SOCIOS 
% ANUAL DE 
EJECUCIÓN 

2022 

% ANUAL DE 
EJECUCIÓN 

2023 

% DE EJECUCIÓN 
DE LA ENDE A 
FECHA DE HOY 

COMENTARIO 

  

1.1.2.4 Publicación y difusión de las estadísticas 
sanitarias  

MSBS-INEGE 
PNUD, USAID, 
FNUAP, OMS, 
UNICEF 

    0% 

  

1.1.2.5 Explotación de registro administrativo de la 
pandemia del Covid-19 

MSBS OMS, PNUD     0% 

  

1.1.2.6 Digitación, tratamiento y análisis de los 
datos colectados de la pandemia del Covid-19 

MSBS       0% 

  

1.1.2.7 Publicación y difusión de los resultados de 
la pandemia del Covid-19 

MSBS OMS, PNUD     0% 

  

Resultado esperado 1.1.3 Información 
estadística del V Censo General de Población y 
Vivienda 

      10% 10%   

  

1.1.3.1 Elaboración de documentos metodológicos INEGE 

PENUT 

  10% 10% 
Hasta ahora solo el documento del Prodoc 
(Documento del proyecto) está disponible  

  

1.1.3.2 Actualización cartográfica  INEGE     0% 

Actividad no programada en estos dos 
años   

1.1.3.3 Colecta de datos en el terreno INEGE     0% 

  

1.1.3.4 Análisis y publicación de los resultados    INEGE     0% 

  
Resultado esperado 1.1.4 Información 
estadística del sector educativo (enseñanza 
primaria, secundaria y superior) disponible 

      50% 17%   

  

1.1.4.1 Colecta de datos para la producción anual 
del Anuario Estadístico 

MEEUD, 
PRODEGE 

UNESCO   90% 30% 

Está en su curso de implementación  

  

1.1.4.2 Digitación, tratamiento y análisis de los 
datos colectados  

INEGE     60% 20% 

  

1.1.4.3 Publicación y difusión de las estadísticas 
del sector educativo, incluyendo la impresión del 
Anuario Estadístico   

 MEEUD, INEGE     0% 0% 

  

1.1.4.4 Producción anual de mapas escolares y su 
distribución en todos los distritos escolares 

MEEUD; INEGE     50% 17% 

  

Resultado esperado 1.1.5 Información de 
estadísticas de empleo y laboral disponible 

    10% 32% 8%   
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EJES ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS OPERATIVOS / 
RESULTADOS / ACTIVIDADES 

ESTRUCTURAS 
RESPONSABLES 

SOCIOS 
% ANUAL DE 
EJECUCIÓN 

2022 

% ANUAL DE 
EJECUCIÓN 

2023 

% DE EJECUCIÓN 
DE LA ENDE A 
FECHA DE HOY 

COMENTARIO 

  

1.1.5.1 Realización de la Encuesta Nacional de 
Empleo, Desempleo y Subempleo  

MTFESS MFPRA, 
INEGE 

OIT, PNUD 10% 15% 5% 

En el año 2022 el Ministerio de trabajo 
elaboró conjuntamente con el INEGE los 
documentos de justificación de la EPA, el 
Presupuesto y el Cronograma de las 
actividades. Mientras que en el 2023 el 
Ministerio ha actualizado el cronograma de 
actividades y se ha elaborado el proyecto 
del decreto por el que se promulga el 
levantamiento de la Segunda Encuesta de 
Población Activa en la República de Guinea 
Ecuatorial. 

  

1.1.5.2 Colecta de datos laborales por registros 
administrativos 

MTFESS MFPRA, 
INEGE 

    40% 10% 

Solo se ha realizado la digitación de 
Contrataciones, Demandantes de empleo, 
las ofertas y los despidos; tanto en la 
región Insular como Continental.   

  

1.1.5.3 Digitación, tratamiento y análisis de los 
datos colectados  

MTFESS MFPRA, 
INEGE 

    40% 10% 

Sólo se está llevando a cabo la digitación 
de: contrataciones, las ofertas, los despidos 
y los demandantes de empleo en las dos 
regiones del país. Todavía no se lleva a 
cabo el tratamiento y análisis de los datos 
colectados por falta de cursos de reciclaje 
para el personal. 

  

1.1.5.4 Publicación y difusión de las estadísticas 
laborales y de empleo 

MTFESS MFPRA, 
INEGE 

 BM, FNUAP, BAD, 
BDEAC 

    0% 

Por falta de medios económicos, 
programas informáticos, material necesario 
y formación para el personal estadístico de 
la dirección general. 

  

Resultado esperado 1.1.6. Un Sistema de 
registro civil establecido, y las estadísticas 
vitales producidas 

      87% 22%   

  

1.1.6.1 Implementación de una Estrategia para la 
Colecta Rutinaria de Datos sobre Hechos Vitales y 
Discapacidad 

MSBS, MJCIP, 
INEGE 

UNICEF   100% 25% 

Ya están con la producción del informe del 
Boletín de colecta rutinaria sobre hechos 

vitales 
  

1.1.6.2 Digitación, tratamiento y análisis de los 
datos colectados 

MSBS, MJCIP, 
INEGE 

    100% 25% 

  
1.1.6.3 Publicación y difusión de las estadísticas 
sobre el nacimiento, matrimonio, divorcios y 
muertes 

MSBS, MJCIP, 
INEGE 

UNICEF   60% 15% 

  

Resultado esperado 1.1.7 Disponibilidad de 
información estadística sobre condiciones de 
vida de los hogares a través de las encuestas  

            

  1.1.7.1 Elaboración de documentos metodológicos 
de Encuestas de Condiciones de Vida 

INEGE BM, UNICEF, PNUD     0% 
Actividad no programada en estos dos 

años 
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EJES ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS OPERATIVOS / 
RESULTADOS / ACTIVIDADES 

ESTRUCTURAS 
RESPONSABLES 

SOCIOS 
% ANUAL DE 
EJECUCIÓN 

2022 

% ANUAL DE 
EJECUCIÓN 

2023 

% DE EJECUCIÓN 
DE LA ENDE A 
FECHA DE HOY 

COMENTARIO 

A
c
ti

v
id

a
d

e
s
 1.1.7.2 Colecta de datos en el terreno de la 

Encuesta de Condiciones de Vida  
INEGE       0% 

1.1.7.3 Digitación, tratamiento y análisis de los 
datos colectados de la Encuesta de Condiciones 
de Vida 

INEGE BM, UNICEF, PNUD     0% 

1.1.7.4 Publicación y difusión de los resultados de 
la Encuesta de Condiciones de Vida 

INEGE BM, UNICEF, PNUD     0% 

  Resultado esperado 1.1.8 Información 
estadística de género disponible 

      0% 0%   

  1.1.8.1 Elaboración de estadísticas sobre género a 
través de los registros administrativos 

MASIG, INEGE  ONU MUJERES     0% 
Actividad no programada en estos dos 
años 

  

1.1.8.2 Realización de una Encuestan Nacional 
sobre situación socioeconómica de la mujer en 
Guinea Ecuatorial 

MASIG, INEGE 
PNUD, ONU 
MUJERES 

    0% 
Actividad no programada en estos dos 
años 

  

1.1.8.3 Realización de una Encuesta Nacional 
sobre la situación de las Personas de Tercera 
Edad en Guinea Ecuatorial 

  
BDEAC, ONU 
MUJERES 

  0% 0%   

  1.1.8.4 Realización de un estudio sobre el entorno 
de protección del menor en Guinea Ecuatorial 

MASIG; INEGE UNICEF     0% 
Actividad no programada en estos dos 
años 

  1.1.8.5 Realización de una Encuesta sobre 
hogares vulnerables 

MASIG; INEGE PNUD     0% 
Actividad no programada en estos dos 
años 

  

1.1.8.6 Realización y difusión de un estudio de 
revisión y compilación del derecho consuetudinario 
y derecho positivo en materia de derechos de la 
mujer concernientes a: a) régimen matrimonial, 
divorcio y patria potestad; b) tendencia de tierras y 
propiedades de bienes; c) movilidad física; d) las 
diferentes tipologías de violencia 

MASIG; INEGE  ONU MUJERES   0% 0%   

  

1.1.8.7 Promoción y difusión de investigaciones 
que analicen la situación de las mujeres en 
materia de acceso y representatividad en los 
diferentes espacios públicos de toma de 
decisiones (Poderes del estado, Partidos Políticos, 
Sector Privado, etc.) 

MASIG; INEGE ONU MUJERES   0% 0%   

  

1.1.8.8 Realización de una investigación sobre el 
impacto de las políticas económicas en la vida de 
las mujeres, las condiciones de su inserción 
laboral y sus aportes a la economía nacional.  

MASIG; INEGE PNUD, BDEAC     0% 
Actividad no programada en estos dos 

años 
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EJES ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS OPERATIVOS / 
RESULTADOS / ACTIVIDADES 

ESTRUCTURAS 
RESPONSABLES 

SOCIOS 
% ANUAL DE 
EJECUCIÓN 

2022 

% ANUAL DE 
EJECUCIÓN 

2023 

% DE EJECUCIÓN 
DE LA ENDE A 
FECHA DE HOY 

COMENTARIO 

  

1.1.8.9 Realización de un estudio sobre el impacto 
de las políticas públicas en la vida de las familias 
en Guinea Ecuatorial  

MASIG; INEGE ONU MUJERES     0% 

  1.1.8.10 Realización de un estudio sobre el 
impacto del Covid-19 en los hogares 

MSBS; INEGE PNUD     0% 

  

1.1.8.11 Estudio-Identificación de niños en 
situación precaria en los centros educativos del 
ámbito nacional 

      0% 0%   

  Resultado esperado 1.1.9 Información 
estadística sobre migración disponible 

            

  

1.1.9.1 Colecta datos e Implementación de una 
base de datos de migración  

MSN, MICL, 
INEGE. 

      0% 

Diagnóstico realizado y la planificación en 
curso   

1.1.9.2 Digitación, tratamiento y análisis de los 
datos colectados 

MSN, MICL, 
INEGE. 

      0% 

  

1.1.9.3 Publicación y difusión de los resultados 
MSN, MICL, 
INEGE. 

      0% 

  Resultado esperado 1.1.10 Información 
estadística sobre la delincuencia Juvenil 

            

  1.1.10.1 Colecta de datos e Implementación de 
una base de datos de delincuencia juvenil 

MSN, INEGE       0% 

Actividad no programada en estos dos 
años 

  1.1.10.2 Digitación, tratamiento y análisis de los 
datos colectados 

MSN, INEGE       0% 

  1.1.10.3 Publicación y difusión de los resultados MSN, INEGE       0% 

  

Resultado esperado 1.1.11 Información 
estadística sobre la Encuestas de Indicadores 
Múltiples por Conglomerados (MICS) 
disponible 

            

  1.1.11.1 Elaboración de documentos 
metodológicos de la MICS  

INEGE; UNICEF; 
MSBS; MTFSS; 
MEEUJ 

UNICEF     0% 

Actividad no programada en estos dos 
años 

  1.1.11.2 Colecta de datos en el terreno  -INEGE       0% 

  1.1.11.3 Digitación, tratamiento y análisis de los 
datos colectados  

-INEGE       0% 

  1.1.11.4 Publicación y difusión de los resultados 
de la MICS 

-INEGE UNICEF     0% 

  

Resultado esperado 1.1.12 Información 
estadística sobre el Censo de Asociaciones no 
lucrativas y Organizaciones no 
gubernamentales disponible 

      0% 0%   
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ESTRUCTURAS 
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1.1.12.1 Realización del Censo de Asociaciones 
no lucrativas y Organizaciones no 
gubernamentales 

MICL     0% 0%   

  

Objetivo operativo 1.2. Ampliar la cobertura de 
la producción de las estadísticas económicas 
desarrollando el uso de los registros 
administrativos y realización permanente de 
operaciones estadísticas específicas 

    92% 82% 42%   

  

Resultado esperado 1.2.1 Información 
estadística sobre el I Censo de Empresas 
disponible 

    100% 90% 97%   

A
c
ti

v
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a

d
e
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1.2.1.1 Planificación, organización y elaboración 
de documentos metodológicos del Censo 

INEGE, MHEP, 
MCPPME 

      0% 
Actividad no programada en estos dos 
años 

  

1.2.1.2 Colecta de Datos en el campo. 
INEGE, MHEP, 
MCPPME  

  100%   100% 

Ya se dispone del informe final del Censo y 
se espera la publicación del mismo.   

1.2.1.3 Digitación, tratamiento y análisis de los 
datos colectados 

INEGE, MHEP, 
MCPPME 

  100%   100% 

  

1.2.1.4 Publicación y difusión de los resultados. 
INEGE, MHEP, 
MCPPME 

BDEAC, BEAC, BM   90% 90% 

  

Resultado esperado 1.2.2 Información 
estadística sobre las Cuentas Nacionales 
disponible   

    50% 80% 33%   

A
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1.2.2.1 Migración al SCN2008 INEGE  BM      0% 
Actividad no programada en estos dos 
años 

  

1.2.2.2 Elaboración de un cronograma para la 
finalización de estos productos estadísticos 

INEGE       0% 
Actividad no programada en estos dos 
años 

  

1.2.2.3 Elaboración de cuentas simplificadas o 
provisionales y cuentas definitivas de 2019, 2020, 
2021, 2022 

INEGE  BM  100% 100% 40% 

Se han compilado las cuentas definitivas de 
2021 y ya se dispone del informe borrador, 
que hasta la fecha no ha sido publicado. Se 
prevé realizar una validación de dichas 
cuentas con AFRITAC-Centre y presentar 
los resultados en un seminario en 2024, en 
presencia de organismos internacionales 

  

1.2.2.4 Elaboración de las Cuentas Nacionales 
Trimestrales (CNT) 

INEGE BM  0% 100% 20% 
Se han publicado las cuentas nacionales 
trimestrales correspondientes a los tres (3) 
primeros trimestres del año 2023. 

  

1.2.2.5 Elaboración e implementación del plan 
estratégico de las TREs 

      40% 40% 
Se dispone de un borrador de plan, que 
hasta la fecha no ha sido implementado 
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Resultado esperado 1.2.3 Información 
estadística sobre el Índice de Precios de 
Consumo (IPC) e Índice Armonizado de Precios 
de Consumo (IAPC) y el cálculo del Índice 
subyacente disponible 

    100% 100% 40%   

A
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a
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1.2.3.1 Colecta de pecios en las ciudades de 
Malabo, Bata, Ebibeyín, Mongomo, Evinayong, 

INEGE   100% 100% 40% 
Se han publicado los informes de inflación 
mensual en 2023 y, se ha incorporado el 

cálculo de la inflación subyacente   

1.2.3.2 Digitación, tratamiento y cálculo del IPC e 
IAPC 

INEGE   100% 100% 40% 

  

1.2.3.3 Publicación y difusión del IPC e IAPC INEGE   100% 100% 40% 

  

Resultado esperado 1.2.4 Información 
disponible sobre estadística del Comercio 
Exterior 

    100% 100% 40%   

A
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1.2.4.1 Colecta de declaraciones aduaneras en los 
puntos aduaneros del país. 

INEGE   100% 100% 40% 

El informe se encuentra en la página web 
del INEGE 

  

1.2.4.2 Elaboración periódica de informe y el 
índice del comercio exterior 

INEGE   100% 100% 40% 

  

1.2.4.3 Publicación y difusión de los resultados INEGE   100% 100% 40% 

  

Resultado esperado 1.2.5 Información 
estadística sobre el Índice Armonizado de 
Producción Industrial (IPI), Índice Armonizado 
de Precios de Producción Industrial (IPPI) e 
Índice Armonizado de Cifra de Negocios (ICN) 
disponible 

      2% 2%   
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1.2.6.1 Implementación del IAPI, IAPPI, IACN INEGE AFRISTAT   5% 5% 

Se ha estado confeccionando la base y los 
datos del año base para su implementación   

1.2.5.2 Producción del IAPI, IAPPI, IACN INEGE AFRISTAT   0% 0 

  
1.2.5.3 Publicación y difusión de los resultados del 
IAPI, IAPPI, IACN  

INEGE AFRISTAT   0% 0 

  Resultado esperado 1.2.6 Información 
estadística disponible sobre el sector informal 

            

  

1.2.6.1 Elaboración de documentos metodológicos 
de encuestas sobre el sector informal 

INEGE, MTFESS FMI     0% 

Actividad no programada en estos dos 
años   

1.2.6.2 Colecta de datos en el terreno 
INEGE, MTFESS, 
MCPPME 

      0% 

  

1.2.6.3 Digitación, tratamiento y análisis de los 
datos colectados  

INEGE, MTFESS, 
MCPPME 

FMI     0% 
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1.2.6.4 Publicación y difusión de los resultados  INEGE FMI     0% 

  
Resultado esperado 1.2.7 Información 
estadística sobre las finanzas públicas 
disponible 

    100% 100% 40%   

  
1.2.7.1 Elaboración de la TOFE MHEP  FMI 100% 100% 40% 

El Ministerio de Hacienda y Presupuesto 
elabora cada año el TOFE 

1.2.7.2 Publicación y difusión de la TOFE MHEP FMI 100% 100% 40% 
El Ministerio de Hacienda y Presupuesto 
publica cada año el TOFE 

  Resultado esperado 1.2.8 Información 
estadística monetaria y financieras disponible 

    100% 100% 40%   
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 1.2.8.1 Elaboración y publicación de las 

estadísticas monetarias 
BEAC FMI 100% 100% 40% 

Producido por BEAC 

1.2.8.2 Elaboración y publicación de la Balanza de 
Pagos 

BEAC FMI 100% 100% 40% 

1.2.8.3 Posición de Inversión Internacional  BEAC FMI 100% 100% 40% 

  1.2.8.4 Mercado de Valores BEAC FMI 100% 100% 40% 

  1.2.8.5 Elaboración y publicación de indicadores 
de solidez financiera (ISF) 

BEAC FMI 100% 100% 40% 

  

Objetivo operativo 1.3. Producir las 
estadísticas de recursos naturales y del medio 
ambiente 

    100% 50% 20%   

  

Resultado esperado 1.3.1 Información 
estadística disponible sobre el medio ambiente 
y cambio climático  

      0% 0%   

  

1.3.1.1 Realización del Inventario Nacional de 
operaciones estadísticas en el Sector de Medio 
Ambiente 

MAGBMA; INEGE GEEPSYNG, BM   0% 0%   

  

1.3.1.2 Sondeos específicos de campo sobre la 
existencia y la dinámica de las comunidades 
faunísticas (grandes mamíferos, roedores, aves, 
reptiles, tortugas marinas, etc.), así como la 
situación de los moluscos terrestre y en particular 
las especies faro para verificar la salud de los 
ecosistemas del país, como motor del turismo 
natural. 

MAGBMA, 
INCOMA,INDEFO
R-AP, ONGs 

FVAC   0% 0%   

  

1.3.1.3 Encuestas especificas en el sector forestal 
(la situación del Bubinga, Ovengkol, okume, 
calabo y algunas especies endémicas) así como la 
dinámica de crecimiento de las parcelas 
permanentes 

MAGBMA, 
INCOM, 
INDEFOR, ONGs 

    0% 0% 
Falta de Recursos financieros, sin 
asignación presupuestaria para la 
realización de esta actividad 
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1.3.1.4 Colecta de datos explorando los registros 
administrativos 

MAGBMA, 
INCOMA, 
ASECNA, INEGE 

    0% 0% 
No se están explorando los registros 
administrativos para producir estadísticas 
culturales y medioambientales. 

  

1.3.1.5 Digitación, tratamiento y análisis de los 
datos colectados  

MAGBMA, 
INCOMA, 
ASECNA, INEGE 

GEEPSYNG, BM   0% 0%   

  1.3.1.6 Publicación y difusión de los resultados  MAGBMA, INEGE GEEPSYNG, BM   0% 0%   

  1.3.1.7 Elaboración de las Cuentas Ambientales  MHEP; INEGE   
 

  0% 
Actividad no programada en estos dos 
años 

  

Resultado esperado 1.3.2 Información 
estadística sobre recursos naturales 
disponible 

    100% 100% 40%   

  

1.3.2.1 Colecta de datos sobre recursos naturales 
INEGE, Ministerio 
de Minas e 
Hidrocarburos 

GEPETROL, 
SONAGAS 

100% 100% 40% 

  1.3.2.2 Digitación, tratamiento y análisis de los 
datos colectados  

INEGE, Ministerio 
de Minas e 
Hidrocarburos 

  100% 100% 40% 

1.3.2.3 Publicación y difusión de los resultados  INEGE 
GEPETROL, 
SONAGAS 

100% 100% 40% 

  Objetivo operativo 1.4. Producir las 
estadísticas geopolíticas  

      0% 0%   

  

Resultado esperado 1.4.1 Información 
estadística disponible sobre seguridad pública 
y justicia 

      0% 0%   

  

1.4.1.1 Implementación de una Estrategia para la 
Colecta Rutinaria de Datos sobre Seguridad 
Pública y Justicia 

MSN, MDN, 
INEGE 

    0% 0% 

Actividad no programada en estos dos 
años 

1.4.1.2 Colecta de datos en el terreno  
MJCIP, MSN, 
MDN, INEGE 

      0% 

  

1.4.1.3 Procesamiento y análisis de los datos 
colectados 

MJCIP, MSN, 
MDN, INEGE 

      0% 

1.4.1.4 Publicación y difusión de los resultados 
MJCIP, MSN, 
MDN, INEGE 

      0% 

  
Resultado esperado 1.4.2 Realización de una 
encuesta de victimización 

      0% 0%   

  
1.4.2.1 Elaboración de documentos metodológicos 
de la encuesta de victimización 

MSN; MDN; 
INEGE 

    0% 0%   

  1.4.2.2 colecta de datos en el terreno 
MSN; MDN; 
INEGE 

      0% 
Actividad no programada en estos dos 

años 
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1.4.2.3 Procesamiento y análisis de los datos 
colectados 

MSN; MDN; 
INEGE 

      0% 

  1.4.2.4 Publicación y difusión de los resultados 
MSN; MDN; 
INEGE 

      0% 

  Objetivo operativo 1.5. Producir las 
estadísticas de los sectores específicos  

    58% 42% 16%   

  Resultado esperado 1.5.1 Información 
estadística del sector agropecuario disponible 

      0% 0%   

  

1.5.1.1 Información estadística de la Encuesta 
Nacional Agrícola de GE (ENAGE) Anual 
disponible 

   FAO   0% 0%   

  

1.5.1.2 Información estadística de la Encuesta 
Nacional de Precios de Productos Agrícolas de GE 
disponible 

MAGBMA; INEGE  FAO     0% 

Actividad no programada en estos dos 
años 

  1.5.1.3 Diseño y Planificación del Segundo Censo 
General Agrícola de GE 2025 disponible 

MAGBMA; INEGE  FAO     0% 

  

1.5.1.4 Información estadística del proceso del 4º 
Examen Bienal-2023 sobre la Declaración de 
Malabo (PDDAA) disponible 

MAGBMA; INEGE  FAO     0% 

  1.5.1.5 Colecta, procesamiento y análisis de datos 
a partir de los registros administrativos  

MAGBMA; INEGE  FAO     0% 

  1.5.1.6 Publicación y difusión de los resultados MAGBMA; INEGE  FAO     0% 

  

Resultado esperado 1.5.2 Información 
estadística del sector de infraestructuras 
disponible 

      0% 0%   

  1.5.2.1 Colecta, procesamiento y análisis de datos 
a partir de los registros administrativos  

MOPVU; MICL; 
MTCT, INEGE 

    0% 0%   

  1.5.2.2 Publicación y difusión de los resultados  INEGE     0% 0%   

  
1.5.2.3 Realización de Estudios Económicos sobre 
Precios de Alquiler de Viviendas 

INEGE     0% 0% 

Se espera la disponibilidad de la base de 
datos de la segunda Encuesta Nacional de 
Hogares, que el principal insumo para 
dicho trabajo 

  

Resultado esperado 1.5.3 Información 
estadística del sector transporte y de correos 
disponible  

    50% 50% 20%   

  1.5.3.1 Colecta, procesamiento y análisis de datos 
a partir de los registros administrativos  

MTCT, MAC, 
INEGE 

  50% 50% 20% 
No se dispone de información sobre la 

realización o no de la actividad 
  1.5.3.2 Publicación y difusión de los resultados  

MTCT, MAC, 
INEGE 

  50% 50% 20% 
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  Resultado esperado 1.5.4 Información 
estadística del sector de agua y saneamiento 

    50% 50% 20%   

  1.5.4.1 Colecta, procesamiento y análisis de datos 
a partir de los registros administrativos  

MPRH, MICL, 
MOPVU, INEGE 

  50% 50% 20% 
No se dispone de información sobre la 

realización o no de la actividad 
  1.5.4.2 Publicación y difusión de los resultados  

MPRH, MICL, 
MOPVU, INEGE 

  50% 50% 20% 

  Resultado esperado 1.5.5 Información 
estadística disponible del sector energético 

    50% 33% 13%   

  

1.5.5.1 Colecta, procesamiento y análisis de datos 
a partir de los registros administrativos  

MIE, MMH, INEGE   50% 50% 20% 

Los datos del sector energético fueron 
colectados a través de los registros 
administrativos durante el año 2022, y en el 
2023 solo una parte de ellos 

  

1.5.5.2 Publicación y difusión de los resultados  MIE, MMH, INEGE   50% 50% 20% 

todos los datos estadísticos del ejercicio 
2022 frente a los datos de 2023 no se 
publicaron en su totalidad en este ejercicio 
debido a que el sector estaba sometido a 
reestructuraciones 

  1.5.5.3 Elaboración del balance energético MIE, MMH, INEGE     0% 0%   

  

Resultado esperado 1.5.6 Información 
estadística disponible del sector turístico y 
cultural 

    50% 50% 13%   

  

1.5.6.1 Realización de un Estudio sobre el Análisis 
del Sector Turístico y la Implementación de varios 
Indicadores turísticos y culturales 

MCTPA, INEGE   0%   0% La actividad no se ha podido realizar por 
falta de desbloqueo de fondos. Ha hizo una 
solicitud de febrero de 2023 

1.5.6.2 Publicación y difusión de los resultados  MCTPA, INEGE     0% 0% 

  1.5.6.3 Producción y publicación de la Tasa de 
Ocupación Hotelera  

MCTPA, INEGE   100% 100% 40% 
La actividad está aprobada y hace falta la 
financiación. Pero se está llevando algunas 
estrategias para recabar las informaciones  

  1.5.6.4 Actualización del Padrón Nacional de 
Establecimientos y empresas turísticas 

MCTPA, INEGE         
Actividad no programada en estos dos 
años 

  

Resultado esperado 1.5.7 Información 
estadística disponible sobre el uso de Nuevas 
Tecnologías de la Información y Comunicación 

    50% 50% 20%   

  

1.5.7.1 Colecta, procesamiento y análisis de datos 
sobre el uso de Nuevas Tecnologías de la 
Información y Comunicación a partir de los 
registros administrativos  

MTCT, INEGE   50% 50% 20% No se dispone de información sobre la 
realización o no de la actividad 

1.5.7.2 Publicación y difusión de los resultados  MTCT, INEGE UITC 50% 50% 20% 
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1.5.7.3 Realización de una Encuesta/estudio sobre 
las estadísticas e indicadores de penetración de 
las TICs en Guinea Ecuatorial  

MTCT, INEGE         
Actividad no programada en estos dos 
años 

  Resultado esperado 1.5.8 Información 
estadística disponible del sector Hidrocarburos 

    100% 100% 40%   

  

1.5.8.1 Realización de un Estudio sobre el impacto 
del sector de hidrocarburos en la economía 
nacional   

MIEINEGE   100% 100% 40% 
  

  1.5.8.2 Publicación y difusión de los resultados  MIE, INEGE   100% 100% 40% 

  

EJE ESTRATÉGICO 2: MEJORA DE LA 
COORDINACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE 
ESTADÍSTICAS DE CALIDAD EN EL PAÍS 

    49% 35% 23%   

  

Objetivo operativo 2.1: Mejorar y gestionar el 
funcionamiento regular de los órganos de 
coordinación y ejecución del SEN, y establecer 
mecanismos para la cooperación 

    58% 67% 37%   

  

Resultado esperado 2.1.1 Reuniones de los 
Órganos de coordinación regularmente 
realizadas 

    100% 100% 40%   
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2.1.1.1 Organización y celebración de las 
reuniones del CNE 

CNE, INEGE   100% 100% 40% 

El Artículo 9 del Decreto Núm. 114/2019 de 
fecha 09 de septiembre, por el que se 
Aprueba el Reglamento Orgánico y 
Funcional del CNE, estipula que el CPE 
debe reunirse dos veces al año, pero hasta 
la fecha solo se está reuniéndose una sola 
vez al año. 

2.1.1.2 Organización y celebración de las 
reuniones del CPE 

CPE, INEGE   100% 100% 40% 

El Artículo 9 del Decreto Núm. 115/2019 de 
fecha 09 de septiembre, por el que se 
Aprueba el Reglamento Orgánico y 
Funcional del CPE, estipula que el CPE 
debe reunirse dos veces al año, pero hasta 
la fecha solo se está reuniéndose una sola 
vez al año. 

2.1.1.3 Organización y celebración de las 
reuniones del Consejo de Administración de 
INEGE 

 INEGE, CAD   100% 100% 40% 
El CA también debería reunirse dos veces 
al año, pero hasta ahora solo se reúne una 
sola vez al año. 

2.1.1.4 Organización y celebración de las 
reuniones de los Sub-Comités Sectoriales 
Estadísticos (SCSE). 

SCSE, CPE, 
INEGE 

        
Actividad no programada en estos dos 
años 
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Resultado esperado 2.1.2 Socios técnicos y 
financieros involucrados en el desarrollo de las 
estadísticas en el país 

    17% 33% 33%   
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2.1.2.1 Identificación de los posibles Socios 
Técnicos y Financieros, Empresas Públicas y 
privadas, otros INES, etc. 

INEGE   50% 50% 50% 

No hay un grupo formal establecido de 
STF, pero se llevó a cabo una reunión con 
la Coordinación de las Agencias de las NN 
UU, para conocer el apoyo que se esperan 

de estos Organismos en el marco de la 
ENDE 

2.1.2.2 Organización de reuniones de dialogo 
entre INEGE y los posibles Socios Técnicos y 
Financieros, Empresas Públicas y privadas, otros 
INES, etc. 

CNE, CPE, INEGE   0% 50% 50% 

2.1.2.3 Elaboración y firma de acuerdos de 
cooperación con programas de trabajo 
establecidos 

CNE, CPE, INEGE   0% 0% 0% 

  

Objetivo Operativo 2.2 Consolidar el SEN 
desarrollando las herramientas de 
coordinación necesarias que permitan generar 
información de calidad y oportuna, que oriente 
la formulación, implementación y monitoreo de 
políticas públicas.  

    40% 30% 22%   

  

Resultado esperado 2.2.1 Construida la nueva 
visión conjunta de largo plazo del SEN, para 
suministrar a la sociedad y al Estado las 
estadísticas que contribuyen al desarrollo 
nacional  
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2.2.1.1: Elaboración de la ENDE 2026-2031 por el 
CPE  

SEN       0% 

Actividad no programada en estos dos 
años 

2.2.1.2: Validación de la ENDE 2026-2031 por el 
CNE 

SEN       0% 

2.2.1.3: Adopción de la ENDE 2026-2031 por el 
Gobierno 

SEN       0% 

2.2.1.4 Sanción de los Decretos Presidenciales de 
adopción de la ENDE 2026-2031 

SEN       0% 

  

Resultado esperado 2.2.2 Los Planes de 
Acción plurianuales son elaborados, 
aprobados e implementados  

      50% 50%   

  

2.2.2.1: Elaboración del plan de acción 2024-2025. INEGE, CPE     50% 50% 
El Plan de Acción de 2024 ya está 
elaborado 

2.2.2.2: Elaboración del plan de acción 2027-2029 INEGE, CPE       0% 
Actividad no programada en estos dos 
años 
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2.2.2.3: Seguimiento de la implementación de los 
Planes de Acción 2022-2023; 2024-2025 

INEGE, CPE     50% 50% 

Se ha enviado a todos los Departamentos 
Ministeriales los cuestionarios para evaluar 
el nivel de implementación de sus 
correspondientes actividades estadísticas. 
Pero solo pocos han respondido a los 
mismos.  

  
Resultado esperado 2.2.3 Los programas 
anuales de trabajo sectoriales y del INEGE son 
regularmente elaborados e implementados 

    40% 40% 16%   

  
2.2.3.1 Elaboración de los programas anuales de 
trabajo de cada componente del SEN. 

Estructuras del 
SEN 

  40% 40% 16% 
Hasta la fecha, solo INEGE elabora sus 

planes de acción anuales.  
  

2.2.3.2 Seguimiento de la implementación de los 
programas anuales de trabajo de cada 
componente del SEN. 

Estructuras del 
SEN 

  40% 40% 16% 

  

Resultado esperado 2.2.4 el SEN cuenta con un 
Marco Nacional de Indicadores y técnicas para 
sus cálculos, y Marcos sectoriales 

      0% 0%   

  2.2.4.1 Actualización del Manual de indicadores 
sanitarios  

Ministerio de 
Sanidad y 
Bienestar Social; 
INEGE 

OMS, UNICEF   0% 0%   

  2.2.4.2 Actualización del marco de indicadores del 
sector educativo 

MEEUD; INEGE UNESCO     0% 

Actividad no programada en estos dos 
años 

  2.2.4.3 Elaboración de un marco de indicadores 
laborales y de empleo 

MTFESS; MFPRA; 
INEGE 

OIT     0% 

  2.2.4.4 Elaboración de un marco de indicadores 
vitales 

MSBS; MJCIP; 
INEGE; MAEC; 
MICL 

UNICEF, OMS     0% 

  2.2.4.5 Elaboración de un marco de indicadores de 
condiciones de vida 

INEGE BM, PNUD     0% 

  2.2.4.6 Elaboración de un marco de indicadores 
estadísticos de género 

MASIG; INEGE ONU MUJERES   0% 0%   

  2.2.4.7 Elaboración de un marco de indicadores de 
migración  

MSN; MICL; 
INEGE 

AFRISTAT     0% 
Actividad no programada en estos dos 
años 
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  2.2.4.8 Elaboración de un marco de indicadores 
sobre el medio ambiente y su validación 

MAGBMA; 
INCOMA; 
ASECNA; INEGE 

AFRISTAT   0% 0% Falta de Recursos financieros, sin 
asignación presupuestaria para la 

realización de esta actividad 

  2.2.4.9 Elaboración de un marco de indicadores 
sobre los recursos naturales 

MMH; MAGBMA; 
MPRH; INEGE 

AFRISTAT   0% 0% 

  2.2.4.10 Elaboración de un marco de indicadores 
de seguridad pública y ciudadana 

MJCIP; MSN; 
MDN; INEGE 

AFRISTAT     0% 

Actividad no programada en estos dos 
años 

  2.2.4.11 Actualización de un marco de indicadores 
del sector agropecuario 

MAGBMA; MPRH; 
INEGE 

AFRISTAT     0% 

  2.2.4.12 Elaboración de un marco de indicadores 
del sector de infraestructuras 

MOPVU; INEGE AFRISTAT     0% 

  2.2.4.13 Elaboración de un marco de indicadores 
de transporte y correos 

MTCT; MAC; 
INEGE 

AFRISTAT     0% 

  2.2.4.14 Elaboración de un marco de indicadores 
de agua y saneamiento 

MPRH; MICL; 
MOPVU; INEGE 

AFRISTAT     0% 

  2.2.4.15 Elaboración de un marco de indicadores 
del sector energético   

MIE; MMH; INEGE AFRISTAT     0% 

  2.2.4.16 Elaboración de un marco de indicadores 
de turismo y cultura 

MCTPA; INEGE AFRISTAT     0% 

  

2.2.4.17 Elaboración de un marco de indicadores 
sobre el uso de nuevas tecnologías de la 
información y comunicación 

MTCT; INEGE AFRISTAT     0% 
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2.2.4.18 Elaboración de un marco integral de 
indicadores de todos los sectores 

CPE; INEGE AFRISTAT     0% 

2.2.4.19 Adopción del Marco Integral de 
Indicadores por el SEN. 

CPE; CNE; INEGE AFRISTAT     0% 

2.2.4.20 Actualización periódica de las 
herramientas de coordinación técnica de las 
actividades del SEN. 

Estructuras del 
SEN 

      0% 

  

Objetivo Operativo 2.3 Normalizar y 
estandarizar los procesos del SEN para 
asegurar la calidad de la producción 
estadística 

      9% 9%   



 

  
p 

EJES ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS OPERATIVOS / 
RESULTADOS / ACTIVIDADES 

ESTRUCTURAS 
RESPONSABLES 

SOCIOS 
% ANUAL DE 
EJECUCIÓN 

2022 

% ANUAL DE 
EJECUCIÓN 

2023 

% DE EJECUCIÓN 
DE LA ENDE A 
FECHA DE HOY 

COMENTARIO 

  

Resultado esperado 2.3.1 El SEN produce 
Estadísticas bajo estándares y lineamientos 
nacionales e internacionales, que posibilitan 
su comparación, integración y análisis.  

      27% 27%   

  
2.3.1.1 Elaboración de un Marco Nacional de 
Garantía de Calidad 

INEGE, 
estructuras de 
SEN 

AFRISTAT   80% 80% 

La elaboración de este documento está en 
curso.   

2.3.1.2 Adopción del Marco Nacional de Garantía 
de Calidad por el SEN 

Estructuras del 
SEN 

    0% 0% 

  
2.3.1.3 Seguimiento de la aplicación del Marco 
Nacional de Garantía de Calidad por el SEN 

Estructuras del 
SEN 

    0% 0% 

  

Resultado esperado 2.3.2 Registros 
administrativos disponen de mayor calidad 
para su potencial uso en la producción de 
estadística básica  

      0% 0%   

  
2.3.2.1 Estandarización de los registros 
administrativos 

Estructuras del 
SEN 

    0% 0%   

  

Resultado esperado 2.3.3 Desarrollados los 
instrumentados técnicos que rigen el 
intercambio de micro datos, registros 
administrativos y fuentes alternativas para la 
producción estadística   

      0% 0%   

  

2.3.3.1 Formulación e implementación de políticas 
e instrumentos que rijan y garanticen el 
intercambio de micro datos, registros 
administrativos y fuentes alternativas para la 
producción estadística   

INEGE     0% 0%   

  

EJE ESTRATÉGICO 3: REFUERZO DE LAS 
CAPACIDADES INSTITUCIONALES 
SOSTENIBLES DEL SEN 

    50% 6% 19%   

  

Objetivo Operativo 3.1 Consolidar y fortalecer 
los Servicios Estadísticos de los 
Departamentos Ministeriales para que sean 
capaces de colectar, procesar y disponer 
regularmente de datos estadísticos de sus 
respectivos sectores para facilitar la toma de 
decisiones 

    50% 0% 50%   
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Resultado esperado 3.1.1 Servicios 
Estadísticos implementados y operativos en 
todos los Departamentos Ministeriales 

    50% 0% 50%   
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3.1.1.1 Sensibilización de alto nivel dirigido al 
CNE, CPE y los diferentes Departamentos 
Ministeriales para la asignación de un espacio 
físico habilitado para la Sección de Estadística en 
el seno de estos Departamentos Ministeriales  

INEGE   100%   100%   

  3.1.1.2 Consolidar y reforzar los servicios 
estadísticos en cada Departamento Ministerial 

    0% 0% 0%   

  

3.1.1.3 Fortalecer y modernizar la infraestructura 
de la Unidad de Estadísticas y los procesos de 
producción de datos estadísticos  

MEEUD; INEGE         
Actividad no programada en estos dos 
años 

  

Objetivo operativo 3.2 Dotar al conjunto del 
Sistema Estadístico Nacional, de recursos 
humanos competentes para garantizar la 
producción regular de datos estadísticos de 
calidad. 

      0% 0%   

  Resultado esperado 3.2.1 Recursos humanos 
capacitados y adecuados para el SEN 

      0% 0%   

  

3.2.1.1 Fomento de visitas de estudios para el 
intercambio de experiencias profesionales entre el 
INEGE y otros institutos nacionales de estadística 

INEGE       0% 

Actividad no programada en estos dos 
años 

3.2.1.2 Capacitación a los postulantes de los 
exámenes de CAPESA 

INEGE       0% 

  
3.2.1.3 Organización de seminarios y talleres 
específicos al personal de INEGE 

INEGE       0% 

  
3.2.1.4 Organización de un taller de capacitación 
sobre metodologías, conceptos y definiciones 
relacionados con las estadísticas sanitarias  

Ministerio de 
Sanidad y 
Bienestar Social; 
INEGE 

AFRISTAT   0% 0%   

  

3.2.1.5 Organización de un taller de capacitación 
sobre metodologías, conceptos y definiciones 
relacionados con las estadísticas del sector 
educativo 

MEEUD; INEGE  BM, FNUAP     0% 

Actividad no programada en estos dos 
años 

  

3.2.1.6 Organización de un taller de capacitación 
sobre metodologías, conceptos y definiciones 
relacionados con las estadísticas laborales y de 
empleo 

MTFESS; MFPRA; 
INEGE 

BM, FNUAP     0% 
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3.2.1.7 Organización de un taller de capacitación 
sobre metodologías, conceptos y definiciones 
relacionados con las estadísticas de condiciones 
de vida  

INEGE BM, FNUAP     0% 

  
3.2.1.8 Organización de un taller de capacitación 
sobre metodologías, conceptos y definiciones 
relacionados con las estadísticas de género 

MASIG; INEGE BM, FNUAP     0% 

  
3.2.1.9 Realización de sesiones de trabajo con los 
sectores involucrados sobre la mejora de los 
registros de migración  

MSN; MDN; MICL; 
MTFSS; INEGE 

 BM, FNUAP   0% 0   

  

3.2.1.10 Organización de un taller de capacitación 
sobre metodologías, conceptos y definiciones 
relacionados con estadísticas medioambientales y 
cambio climático 

MAGBMA; 
INCOMA; 
ASECNA; INEGE 

 BM, FNUAP   0% 0%   

  
3.2.1.11 Organización de un taller de capacitación 
sobre metodologías, conceptos y definiciones 
relacionados con los recursos naturales 

MMH; MAGBMA; 
MPRH; INEGE 

BM, FNUAP     0% 

Actividad no programada en estos dos 
años 

  

3.2.1.12 Organización de un taller de capacitación 
MJCIP; MSN; 
MDN; MICL; 
INEGE 

BM, FNUAP 

    0% 

sobre metodologías, conceptos y definiciones 
relacionados con las estadísticas de seguridad 
ciudadana y justica 

    0% 

  

3.2.1.13 Organización de dos talleres de 
capacitación sobre metodologías, conceptos y 
definiciones relacionados con las estadísticas 
agropecuarias 

MAGBMA; MPRH; 
INEGE 

BM, FNUAP     0% 

  

3.2.1.14 Organización de un taller de capacitación 
sobre metodologías, conceptos y definiciones 
relacionados con las estadísticas de 
infraestructuras   

MOPVU; INEGE BM, FNUAP     0% 

  
3.2.1.15Organización de un taller de capacitación 
sobre metodologías, conceptos y definiciones 
relacionados con las estadísticas de transporte   

MTCT; MAC; 
INEGE 

BM, FNUAP     0% 

  

3.2.1.16 Organización de un taller de capacitación 
sobre metodologías, conceptos y definiciones 
relacionados con las estadísticas de agua y 
saneamiento 

MOPVU; MICL; 
MPRH; INEGE 

BM, FNUAP     0% 
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3.2.1.17 Organización de un taller de capacitación 
sobre metodologías, conceptos y definiciones 
relacionados con las estadísticas energéticas 

MIE; MMH; INEGE BM, FNUAP     0% 

  

3.2.1.18 Organización de un taller de capacitación 
sobre metodologías, conceptos y definiciones 
relacionados con las estadísticas turísticas y 
culturales 

MCTPA; INEGE BM, FNUAP     0% 

  

3.2.1.19 Organización de un taller de capacitación 
sobre metodologías, conceptos y definiciones 
relacionados con el uso de nuevas tecnologías de 
la información y comunicación 

MTCT; INEGE BM, FNUAP     0% 

  
3.2.1.20 Realización de un seminario sobre 
metodología de elaboración de la Tabla de 
Operaciones Financieras del Estado (TOFE)- FMI 

MHEP; INEGE  BM, FNUAP     0% 

  
3.2.1.21 Realización de un taller de formación 
sobre la migración al SCN2008 

INEGE  BM, FNUAP     0% 

  
3.2.1.22 Realización continua de talleres de 
formación sobre las Cuentas Nacionales (Anuales 
y Trimestrales) 

 INEGE BM, FNUAP   0% 0%   

  
3.2.1.23 Formación y capacitación del personal del 
SEM en los idiomas inglés y francés. 

Departamentos 
Ministeriales 

BM, FNUAP     0% 

Actividad no programada en estos dos 
años 

  
3.2.1.24 Realización continua de un taller de 
capacitación sobre la producción de índices del 
comercio exterior 

INEGE BM, FNUAP     0% 

  
3.2.1.25 Programa de Formación y Capacitación 
del Personal de INEGE 

INEGE       0% 

  
3.2.1.26 Capacitación sobre el manejo del 
Software ArcGIS Pro Advanced. 

INEGE       0% 

  

Objetivo Operativo 3.3 Dotar al conjunto del 
SEN de recursos materiales y financieros 
suficientes para la realización de las 
actividades estadísticas 

      15% 15%   

  

Resultado esperado 3.3.1 Recursos financieros 
(internos y externos) suficientes para el SEN 
movilizados 

      25% 25%   
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 3.3.1.1 Movilización de recursos públicos y 

privados para la financiación de las actividades 
estadísticas de los SEM 

Departamentos 
Ministeriales 

    25% 25%   

3.3.1.2 Movilización de recursos públicos y 
privados para la financiación de las actividades 
estadísticas del INEGE 

INEGE     25% 25%   

  

Resultado esperado 3.3.2 Recursos materiales 
suficientes para el SEN adquiridos y asignados 
a los diferentes Departamentos Ministeriales 

      4% 4%   
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 3.3.2.1 Adquisición de programas estadísticos 

para los SEM 

CPE, 
Departamentos 
ministeriales 

    0% 0%   

3.3.2.2 Adquisición de licencias ArcGIS Pro 
Advanced. 

INEGE     0% 0%   

3.3.2.3 Actualización y mantenimiento de 
programas informáticos del INEGE 

INEGE     0% 0%   

  3.3.2.4 Actualización de la Base cartográfica. INEGE     0% 0%   

  3.3.2.5 Compra de material informático para 
INEGE 

INEGE     25% 25%   

  3.3.2.6 Compra de mobiliario para INEGE INEGE     0% 0%   

  
Objetivo operativo 3.4 Dotar al INEGE de un 
espacio propio para la gestión de sus 
actividades 

      10% 10%   

  
Resultado esperado 3.4.1 la sede de INEGE en 
Malabo construida y disponible 

      10% 10%   

  
3.4.1.1 Construcción del edificio sede del INEGE 
en Malabo y Bata, incluyendo un Centro de 
Formación Estadístico 

CNE, INEGE     10% 10% 
Actividad no programada en estos dos 
años 

  

EJE ESTRATÉGICO 4: DIFUSIÓN, 
CONSERVACIÓN Y PROMOCIÓN DEL USO DE 
LAS ESTADÍSTICAS PARA LA TOMA DE 
DECISIONES 

    50% 11% 8%   

  

Objetivo operativo 4.1 Mejorar la diseminación 
y difusión de las estadísticas oficiales del país, 
utilizando medios de comunicación adecuados 
para facilitar el acceso a los usuarios de la 
información estadística producida por el SEN 

    100% 33% 23%   
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Resultado esperado 4.1.1 Los medios de 
difusión y publicación de la información 
estadística ampliados 

      0% 0%   
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4.1.1.1 Suscripción de acuerdos con determinados 
medios de comunicación nacional y periódicos 
escritos y digitales para la correcta difusión y 
publicación de datos estadísticos  

INEGE     0% 0%   

  4.1.1.2 Ampliar los métodos de divulgación de 
datos estadísticos educativos  

MEEUD; INEGE         
Actividad no programada en estos dos 
años 

  

Resultado esperado 4.1.2 Puntualidad y 
periodicidad en la publicación de los datos 
implementado 

      0% 0%   
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4.1.2.1 Elaboración y publicación del calendario 
oficial de difusión de las estadísticas en el mes de 
enero de cada año 

INEGE     0% 0%   

  Resultado esperado 4.1.3 La Política Nacional 
de Difusión Estadística es implementada 

    100% 100% 70%   
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4.1.3.1 Publicación y difusión de la Política 
Nacional de Difusión Estadística 

INEGE   100%   100% 
El documento de Política Nacional de 

Difusión Estadística ya está en la página 
web de INEGE 

4.1.3.2 Publicar y difundir los productos 
estadísticos del SEN conforme a la Política 
Nacional de Difusión Estadística 

INEGE   100% 100% 40% 

  

Objetivo operativo 4.2 Centralizar y conservar 
los datos estadísticos de interés nacional 
producidos por el SEN 

      0% 0%   

  

Resultado esperado 4.2.1 Un mecanismo de 
trasmisión de datos con los órganos 
productores del SEN implementado 

      0% 0%   
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4.2.1.1 Creación de un mecanismo que permita la 
transferencia de datos estadísticos colectados y 
producidos desde las entidades del SEN hacia 
INEGE, para su posterior centralización y 
conservación. 

INEGE, 
Departamentos 
Ministeriales 

    0% 0%   

  

Resultado esperado 4.2.2 Un Banco Nacional 
de Datos con acceso estructurado para los 
usuarios internos y externos implementado 
(publicación del catálogo ANDA) 

      0% 0%   
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4.2.2.1 Creación de una base de datos potente 
con acceso estructurado a los usuarios tanto 
internos como externos y, que sirva de Banco 
Nacional de Datos 

INEGE     0% 0%   

  

Objetivo Operativo 4.3 Fomentar la cultura 
estadística para promover el uso de las 
estadísticas para la toma de decisiones 

    0% 0% 0%   

  

Resultado esperado 4.3.1 Una plataforma de 
diálogo creada y funcional entre productores y 
usuarios 

      0% 0%   
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 4.3.1.1 Implementación de una plataforma de 

diálogo entre productores y usuarios de los datos 
estadísticos en Guinea Ecuatorial 

INEGE     0% 0%   

4.3.1.2 Celebración de las reuniones de la 
plataforma de diálogo entre productores y usuarios 
de los datos estadísticos en Guinea Ecuatorial 

INEGE     0% 0%   

  Resultado esperado 4.3.2 Una sociedad 
sensibilizada  

    0% 0% 0%   
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4.3.2.1 Organización de la Jornada Africana de la 
Estadística 

INEGE   0% 0% 0%   

  

4.3.2.2 Organización de seminarios y talleres 
dedicados únicamente a la utilización de las 
estadísticas en la toma de decisiones 

INEGE     0% 0%   

  

4.3.2.3 Elaboración e implementación de la 
estrategia de sensibilización en materia de 
registros civiles 

MJCIP; MSBS; 
MICL; MAEC 

    0% 0%   

  

4.3.2.4 Sensibilización e Implementación de la 
Tasa de Ocupación Hotelera 

MCTPA, INEGE     0% 0%   

  

Resultado esperado 4.3.3 Materiales 
publicitarios suficientes producidos y 
utilizados 

    0% 0% 0%   
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4.3.3.1 Producción de materiales publicitarios 
(Documental en TV, Videos promocionales, Skech, 
Panfletos, camisetas, etc.) 

INEGE UNFPA, BM,  0% 0% 0%   

4.3.3.2 Divulgación de materiales publicitarios INEGE INEGE 0% 0% 0%   
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